

СПИСОК
многоквартирных жилых домов г. Бреста,
подлежащих капитальному ремонту в 2025 году

№ п/п	Адрес объекта	Сроки проведения капитального ремонта*	
		начало (месяц, год)	окончание (месяц, год)
1	ул. Советских Пограничников, 10	Июль 2024	Январь 2025
2	ул. Московская, 324/1	Июль 2024	Январь 2025
3	ул. Мошенского, 94	Сентябрь 2024	Январь 2025
4	ул. Сосновая, 52	Декабрь 2024	Апрель 2025
5	ул. Сосновая, 75	Декабрь 2024	Апрель 2025
6	ул. Орловская, 28 А	Декабрь 2024	Апрель 2025
7	ул. Орловская, 28 Б	Декабрь 2024	Апрель 2025
8	ул. Орловская, 28 Г	Декабрь 2024	Апрель 2025
9	ул. Орловская, 14 Г	Декабрь 2024	Апрель 2025
10	ул. Молодогвардейская, 1	Декабрь 2024	Апрель 2025
11	ул. МОПРа, 3/2	Декабрь 2024	Май 2025
12	ул. Мицкевича, 32	Февраль 2025	Июнь 2025
13	ул. ГОБК, 52	Март 2025	Июль 2025
14	ул. Л.Рябцева, 106	Май 2025	Август 2025
15	ул. Сосновая, 50/1	Май 2025	Сентябрь 2025
16	ул. ГОБК, 76	Июнь 2025	Ноябрь 2025
17	ул. Буденного, 40	Апрель 2025	Август 2025
18	Партизанский проспект, 20/2	Февраль 2025	Июнь 2025
19	ул. Красногвардейская, 113	Июнь 2025	Ноябрь 2025
20	ул. Красногвардейская, 97	Июнь 2025	Ноябрь 2025
21	ул. Защитников Отечества, 4	Февраль 2025	Июль 2025
22	ул. Гоголя, 32	Март 2025	Июнь 2025
23	ул. МОПРа, 6	Июнь 2025	Сентябрь 2025
24	ул. Осипенко, 19	Апрель 2025	Июнь 2025
25	бул. Космонавтов, 30	Апрель 2025	Июль 2025
26	ул. Рокоссовского, 9	Июнь 2025	Август 2025

27	ул. Рокоссовского, 10	Август 2025	Октябрь 2025
28	ул. Рокоссовского, 14	Март 2025	Июнь 2025
29	ул. Рокоссовского, 16	Июль 2025	Октябрь 2025
30	ул. Жукова, 13	Октябрь 2025	Декабрь 2025
31	ул. Орловская, 28 В	Март 2025	Июнь 2025
32	ул. Орловская, 28 Д	Март 2025	Июль 2025
33	Партизанский проспект, 12	Май 2025	Август 2025
34	ул. Рокоссовского, 4	Октябрь 2025	Декабрь 2025
35	Партизанский проспект, 21 А	Июнь 2025	Октябрь 2025
36	Партизанский проспект, 21 Б	Июнь 2025	Октябрь 2025
37	Партизанский проспект, 21 В	Июль 2025	Октябрь 2025
38	Партизанский проспект, 21 Г	Июнь 2025	Октябрь 2025
39	Партизанский проспект, 21 Д	Июль 2025	Ноябрь 2025

* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования.