

Утверждено
Решение Брестского городского
исполнительного комитета
28.01.2019 №132

Текущий график капитального ремонта жилищного фонда на 2019 год

№ п/п	Адрес объекта	Технические характеристики		Сроки выполнения работ		Мероприятия по капитальному ремонту
		Год постройки	Общая площадь	начало	окончание	
1	ул. 17 Сентября, 31	1917	117	перех.	март	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
2	ул. 17 Сентября, 33	1917	292	перех.	март	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
3	Площадь Свободы, 10	1917	405	перех.	май	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
4	Площадь Свободы, 12	1936	374	перех.	май	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
5	ул. Гродненская, 6 Блок А	1990	4494	перех.	март	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
6	ул. Маяковского, 34	1930	236	февраль	май	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
7	ул. Чкалова, 17	1969	3920	февраль	июль	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
8	ул.Советской Конституции, 3	1970	5724	февраль	июль	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
9	Партизанский проспект, 9	1975	4300	март	август	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
10	ул. Ленина, 38	1946	815	март	июль	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
11	ул. Краснознамённая, 13	1977	10637	март	октябрь	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
12	ул. Защитников Отечества, 1	1936	1538	март.	август	ремонт кровли, фасадов, замена инженерных сетей
13	пр. Машерова, 26	1975	4707	март	август	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
14	ул. Кирова, 89	1930	178	февраль	июнь	ремонт кровли, фасадов, замена инженерных сетей
15	ул. Героев обороны Брестской крепости, 42	1959	1963	февраль	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
16	ул. Карбышева, 43	1958	344	апрель	июль	ремонт кровли, фасадов, инженерных сетей
17	ул. Халтурина, 2	1960	971	апрель	июль	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
18	ул. 17 Сентября, 29	1917	3360	перех.	март	ремонт балконов, кровли, фасадов
19	ул. 17 Сентября, 30	1964	2506	март	июль	ремонт кровли, фасадов, замена инженерных сетей
20	ул. Я.Купалы, 12/2	1970	5349	апрель	ноябрь	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
21	ул. Гродненская, 6 Блок С	1990	2088	февраль	июль	ремонт кровли, фасадов, балконов, инженерных сетей
22	ул. Героев обороны Брестской крепости, 44	1956	707	апрель	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов
23	ул. Героев обороны Брестской крепости, 46	1956	806	апрель	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов
24	ул. Зубачёва, 3	1956	781	апрель	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов
25	ул. Зубачёва, 5	1957	398	май	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов

26	ул. Зубачёва, 7	1959	275	май	июнь	ремонт кровли, фасадов, балконов
27	ул. Гоголя, 67	1958	1755	май	август	замена инженерных сетей
28	ул. Московская, 338/1	1972	8200	перех.	март	ремонт балконов
29	б-р Космонавтов, 73			июнь	август	замена теплообменника
30	ул. Советской, 56	1977	3978	май	июль	ремонт входной группы
31	ул. Молодогвардейской, 3	1933	1821	июнь	август	ремонт кровли